
Zuzwil St. Gallerstrasse (Abschnitt Dorfbach Zuzwil bis Fürstenlandkreisel Wil)

Jahr:
Monat:
Kalenderwoche:

Datum:

BAUPHASE / TÄTIGKEIT

Bauphase 4  –  QP 45 bis QP 65  (Südseite – ca. 300 m)

Bauphase 3  –  QP 45 bis QP 65  (Nordseite – ca. 300 m)

Bauphase 2  –  Dorfbach Zuzwil bis QP 45  (Südseite – ca. 650 m)

Bauphase 10  –  QP 93 bis QP104   (Südseite – ca. 170 m)

Bauphase 9  –  QP 93 bis QP 104  (Nordseite – ca. 170 m)

Bauphase 8  –  QP 76 bis QP 93  (Südseite – ca. 255 m)

Bauphase 7  –  QP 76 bis QP 93 (Nordseite – ca. 255 m)

Baustelleninstallation, Vorbereitung Signalisation

Bauphase 5  –  Vorarbeiten ausserhalb Strasse

Bauphase 5  –  QP 65 bis QP 76  (Nordseite – ca. 310 m)

2025
November Dezember

Bauphase 1 –  Dorfbach Zuzwil bis QP 45  (Nordseite – ca. 650 m)

Bauphase 6  –  QP 65 bis QP 76  (Südseite – ca. 310 m)
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TERMINPROGRAMM: Mai Juni Juli
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