



Kanton St. Gallen  
 Bau- und Umweltsdepartement  
 Tiefbauamt

Kantonstrasse Nr. 2, Zuzwil  
 RMS-Kilometer 24.067 - 26.933  
 Gemeinde ZUZWIL

91-6

Baubjekt Sanierung Grünegg bis Fürstentlandkreis  
 Jahresetappe 1  
 Plan-Massstab Bauphase 6, 1:500

Projektverfasser Wäli AG Ingenieure Bachstrasse 6 9244 Niederruzwil T: 058 100 90 12 www.waelli.ch nedruzwil@waelli.ch	Genehmigungsvermerke	vom TBA freigegeben
3189-0053	Plan 05.91.6 Projekt URS 5.002.680002 MvFGS - FivV -	Ausfertigung für Format 74 x 168cm Fläche 124 m2
Vorstudie	Entwurf	Gezeichnet
Vorprojekt	mho	flx / jmc
Bauplan		Geprüft
Gemeindegenehmigung / Auflageprojekt		mho
Ausführungsprojekt		Datum
Dok. des ausgeführten Werks		19.02.2025

**Legende**

- auszuführende Etappe
- ausgeführte Etappe
- Ein- / Ausfahrten
- Abschrankung
- Verkehrsführung

DRITTPROJEKT  
 BehrG, Hektorstrasse Zobenwangen  
 St. Gallerstrasse  
 Auflageprojekt Stand Mai 2025

Bauphase 6  
 Baubasis 310m  
 L-Phasen LSA 340m  
 Bauzeit 4 Wochen  
 Schulstrasse gesperrt

Fahrverbot  
 bis Baustelle gestalter

Fahrverbot  
 bis Baustelle gestalter

Fahrverbot

Fahrverbot

provisorische  
 Bushaltestelle  
 mit Mittelinsel

Bre. 15 m

Bre. 15 m